



АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА РЕФТИНСКИЙ

**ФИНАНСОВЫЙ ОТДЕЛ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА
РЕФТИНСКИЙ**

О результатах внеплановой проверки

Контролирующий орган: финансовый отдел администрации городского округа Рефтинский.

Объект контроля: Муниципальное казенное учреждение «Управление заказчика» городского округа Рефтинский.

Тема проверки: проверка соблюдения законодательства Российской Федерации и иных правовых актов о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд в отношении отдельных закупок для обеспечения муниципальных нужд (в соответствии с пунктом 5 части 8 статьи 99 Федерального закона от 05.04.2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»).

Основания проведения проверки: Контрольное мероприятие проведено на основании приказа начальника финансового отдела администрации городского округа Рефтинский от 17.10.2024 года № 116 «О проведении внеплановой камеральной проверки» на основании служебной записки директора МКУ «Централизованная бухгалтерия городского округа Рефтинский» от 15.10.2024 года, поручения главы городского округа Рефтинский.

Проверяемый период: 01.01.2024 года – 31.10.2024 года.

Срок осуществления проверки: 10 рабочих дней с 28 октября 2024 года по 08 ноября 2024 года.

Выводы по результатам проверки:

1. По вопросу «Соблюдение требований к исполнению контракта (сроки исполнения обязательств)» выявлены нарушения Закона № 44-ФЗ:

ь ч. 2 ст. 34, ч. 1 ст. 95 Закона № 44-ФЗ (изменение цены контракта, объема работ и вида работ, не предусмотренное Законом о контрактной системе) – 8 фактов;

ь ч. 13.1 ст. 34 Закона № 44-ФЗ (нарушен срок оплаты выполненных работ) – 5 фактов;

ь ч. 2, ч. 7 ст. 94 Закона № 44-ФЗ (не осуществлена приемка выполненных работ) – 2 факта;

ь ч. 3 ст. 103 Закона № 44-ФЗ (нарушен срок размещения информации об исполнении контракта) – 2 факта.

2. По вопросу «осуществление претензионной работы Заказчиком и применение штрафных санкций к поставщикам (подрядчикам, исполнителям) в случаях нарушений условий контрактов»:

ь ч. 6 ст. 34 Закона № 44-ФЗ (Заказчиком не применены штрафные санкции за нарушение сроков выполнения работ) – 2 факта.

Сведения о выданном Предписании и Представлении: выдано Представление с требованием:

1) Устранить нарушение ч. 2, ч. 7 ст. 94 Закона № 44-ФЗ – осуществить приемку выполненных работ, либо дать мотивированный отказ от приемки, либо осуществить иные необходимые действия в отношении обязательств сторон по исполнению контрактов: № 3660302443624000029 (Контракт № 26-2024 от 03.09.2024 года, ремонт Обелиска), № 3660302443624000028 (Контракт № 25-2024 от 12.08.2024 года, монтаж системы связи). Срок исполнения – до 20.12.2024 года.

2) Устранить нарушение ч. 6 ст. 34 Закона № 44-ФЗ – взыскать неустойку за просрочку выполнения работ (в случае необходимости осуществить списание начисленной, но неуплаченной неустойки) по контрактам: № 3660302443624000027 (Контракт № 23-2024 от 25.06.2024 года), № 3660302443624000029 (Контракт № 26-2024 от 03.09.2024 года). Срок исполнения – до 20.12.2024 года.