

Заявка на выполнение работ в электроустановках

№ заявки	Вид заявки	Подразделение	Планируемые сроки реализации заявки				Наименование отключаемого оборудования	Содержание работ	Отключенные потребители	А/Г	ПП/БП
			Начало		Окончание						
			Дата	Время	Дата	Время					
650	Плановая	Асбестовский РКЭС	6/21/2022	13:00	6/21/2022	17:00	ТП 13 Т1, Т2.	Вывести в ремонт для ТР Т1,Т2	пос. Рефтинский Соц. знач: ДОУ №28, ДОУ №50 Юр. лица: магазин Стройматериалы Библиотека магазин Кристина (центр семейного отдыха) Быт: Молодежная19,23,25 27,29,30,32	1	-
Направлено		Дата	6/6/2022								
Инженер Носкова М.А.											
Согласование:											
Гл. инженер РКЭС Богатырев А.В.											
Начальник ОДС Сурова И.А.											
Направлено в АО "ЭнергосбыТ Плюс"											
					Носкова М.А. Ф.И.О.			06.06.2022г Дата передачи			

